

Département de la Loire

COMMUNE

DE SAINT GENEST MALIFAUX

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214202244-20260206-2026-01-AI

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 11/02/2026

DECISION DU MAIRE
N° 2026-01 du 8 janvier 2026

Le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2020, délégrant au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dans la double limite d'un montant maximum de 200 000 € H.T. et du montant de chaque opération inscrite au budget ;

Vu le marché de construction d'un espace de loisirs et vie sociale, lot n° 12, signé avec l'entreprise ENERGECO en date du 27 juin 2024 pour un montant initial de travaux de 287 847,00 € HT ;

Vu l'avenant n°3 présenté par l'entreprise ENERGECO en date du 7 janvier 2026 ;

Vu le budget primitif 2026 ;

Considérant que lors de la réalisation du chantier, des ajustements ont été nécessaires générant des plus-values à hauteur de 5 064,00 € HT et des moins-values à hauteur de – 5 577,00 € HT.

D E C I D E

Article 1^{er} : Pour clôturer le marché selon les ajustements ci-dessus, il a été nécessaire de conclure un avenant n°3 avec l'entreprise ENERGECO, titulaire du lot n° 12 du marché de construction d'un espace de loisirs et vie sociale, pour un montant de – 513,00 € HT portant le marché à 294 337,00 € HT, soit + 2,25 % que le montant initial.

Fait à Saint-Genest-Malifaux, le 9 janvier 2026.

Le Maire

Vincent DUCREUX

