
Toutes équipes

NOTAS : Equipe 1

* Hypothèse signature marché le 02/06/2020 Equipe 2

* En phase chantier, le planning est donné par semaine calendaires Entreprise de contrôle

Equipe réfection tranchée

Type d'intervention Secteur d'intervention Durée

OS démarrage 1j

Préparation de chantier 4s 

Assainissement EP rue du Forez (fiche action K)
Du point de raccordement aval à la rue St 

Rambert
2s

Assainissement EP rue du Forez (fiche action K) De la rue St Rambert à la rue des Jonquilles 2s

Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q)
Du point de raccordement aval à la rue St 

Rambert
3s

Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q) De la rue St Rambert à la rue des Jonquilles 3s

Assainissement EU rue du Forez (fiche action Q) Traversée RD et trainasse trottoir droit 1s

Contrôles de réception Tous travaux réalisés 3j

Réfections de tranchée et finitions Tous travaux réalisés 1s

Finitions diverses rue du Forez 1j

DOE/récolements 1j

RECEPTION 1j

Type d'intervention Secteur d'intervention Durée

AEP rue du Forez Depuis petit Casino vers maison santé 2s

Assainissement EU EP rue du Bois Ternay (fiche action J) et 

AEP

Du point de raccordement aval à la rue des 

Narcisses au droit de la placette
3s

Assainissement EU rue de la Semène (fiche action B) 1s

Assainissement EP rue St Rambert 2s

Contrôles de réception Tous travaux réalisés 3j

Réfections de tranchée et finitions Tous travaux réalisés 3j

Finitions diverses sur tout le chantier 1j

DOE/récolements 1j

RECEPTION 1j
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