Département de la Loire

**COMMUNE
DE SAINT GENEST MALIFAUX**

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214202244-20250627-2025-04-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 01/07/2025

**DECISION DU MAIRE
N° 2025-04 du 16 mai 2025**

Le maire de la commune de Saint-Genest-Malifaux,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 2 octobre 2020, déléguant au maire la prise de toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants dans la double limite d'un montant maximum de 200 000 € H.T. et du montant de chaque opération inscrite au budget ;

Vu le marché de construction d'un Espace de Loisirs et Vie Sociale Intergénérationnel et Multi-Activités, lot n°10, signé avec l'entreprise BOUDOL en date du 27 juin 2024 pour un montant initial de travaux de 40 665,25 € HT ;

Vu l'avenant n°1 présenté par l'entreprise BOUDOL en date du 16 mai 2025 ;

Vu le budget primitif 2025 ;

Considérant que lors de la réalisation du chantier, les ajustements suivants ont été nécessaires :

- Fourniture et pose d'isolant type TMS Ep de 80 mm : + 15 818,28 € HT
- Suppression de diverses prestations : - 5 165,93 € HT

DECIDE

Article 1^{er} : Pour effectuer ces travaux selon les ajustements ci-dessus, il a été nécessaire de conclure un avenant n°1 avec l'entreprise BOUDOL, titulaire du lot n° 10 du marché de construction d'un Espace de Loisirs et Vie Sociale Intergénérationnel et Multi-Activités, pour un montant de 10 652,32 € HT portant le marché à 51 317,57 € HT, soit 26,20 % de plus que le montant initial.

Fait à Saint-Genest-Malifaux, le 27 juin 2025

Le Maire
Vincent DUCREUX